

**План-график (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи 500+ в 2022 году.**

| № п/п | Задачи  | Сроки реализаций  | Региональный показатель реализации  | Исполнители  | Информационное сопровождение проекта |
|-------|---|---|---|--|--------------------------------------|
| 1.    | <p>Разработка документов, регламентирующих реализацию проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении списка региональных координаторов проекта;</li> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении перечня образовательных организаций – участников проекта, муниципальных координаторов;</li> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении кураторов школ-участников;</li> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении дорожной карты</li> </ul> | <p style="text-align: center;">до<br/><b>26.11.2021</b></p> <p style="text-align: center;">до<br/><b>20.12.2021</b></p> <p style="text-align: center;">до<br/><b>07.02.2022</b></p> <p style="text-align: center;">до<br/><b>15.02.2022</b></p> | <p>Разработаны и утверждены документы, регламентирующие реализацию проекта.</p> | <p>Департамент образования Владимирской области (далее-ДО)</p> | <p>Официальный сайт ДО</p>           |
| 2.    | <p>Участие в установочном вебинаре для региональных координаторов проекта 500+, проводимом ФГБУ</p>   | <p style="text-align: center;"><b>30.11.2021</b></p>  | <p>Региональные координаторы приняли участие.</p>                               | <p>ДО<br/>Государственное бюджетное</p>                        | <p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>      |

|    |  |                   |   |   |  |
|----|--|-------------------|---|---|--|
|    | «Федеральный институт оценки качества образования» (далее-ФИОКО).  |                   |   | учреждение<br>Владимирской<br>области<br>«Региональный<br>информационно-<br>аналитический центр<br>оценки качества<br>образования»<br>(далее- РИАЦОКО)<br>Государственное<br>автономное<br>образовательное<br>учреждение<br>дополнительного<br>профессионального<br>образования<br>Владимирской<br>области<br>«Владимирский<br>институт развития<br>образования имени<br>Л.И. Новиковой<br>(далее-ВИРО) |  |
| 3. | Организационно-технологическое сопровождение реализации проекта:<br><b>3.1.</b> Отбор общеобразовательных организаций (далее-ОО) для участия в проекте в 2022 году.<br><b>3.2.</b> Назначение муниципальных координаторов. | <b>17.12.2021</b> | Федеральному координатору направлено официальное письмо с утвержденным списком муниципальных координаторов и общеобразовательных организаций, отобранных для участия в проекте. | ДО<br>РИАЦОКО<br>ВИРО<br>МОУО   | Официальные сайты<br>ДО<br>РИАЦОКО<br>МОУО |

|           |  |                                    |   |                                     |  |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
|           | <b>3.3.</b> Отбор кандидатов в кураторы школ с целью их дальнейшего анкетирования и включения в проект   |                                    | Информация об ОО внесена в электронную форму сбора данных, размещенную в Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее-ФИС ОКО).<br>Сформирован список кандидатов в кураторы. |                                     |  |
| <b>4.</b> | Сбор контекстных данных (сведения о педагогических работниках, составе обучающихся, основных направлениях деятельности ОО) о школах, участвующих в проекте в 2022 году, с целью ознакомления с особенностями функционирования школ-участниц проекта. | <b>27.12.2021</b>                  | Собраны и обобщены контекстные данные о школах, участвующих в проекте в 2022 году (информационная справка).   | РИАЦОКО                             | Официальный сайт<br>РИАЦОКО                              |
| <b>5.</b> | Информационное сопровождение реализации проекта  | <b>Январь-декабрь<br/>2022</b>     | Вкладка на официальном сайте.   | ДО<br>РИАЦОКО<br>ВИРО<br>МОУО<br>ОО | Официальные сайты<br>ДО<br>РИАЦОКО<br>ВИРО<br>МОУО<br>ОО |
| <b>6.</b> | Организационно-технологическое сопровождение анкетирования участников образовательных отношений в школах, включенных в проект в 2022 году, для формирования рискованных профилей школ (далее - РПШ).   | <b>17.01.2022 –<br/>04.02.2022</b> | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО-участников проекта прошли анкетирование).   | РИАЦОКО<br>МОУО<br>ОО               | Официальный сайт<br>РИАЦОКО                              |

|     |  |                                |  |                 |                             |
|-----|--|--------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| 7.  | Организационно-технологическое сопровождение анкетирования кандидатов в кураторы школ-участников.  | <b>24.01.2022 – 01.02.2022</b> | 100% респондентов приняли участие в анкетировании.   | РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 8.  | Проведение мониторинга потребности в оказании адресного сопровождения школам, участникам проекта «500+» в 2022 году  | <b>10.01.2022- 01.02.2022</b>  | 100% школ-участников примут участие в анкетировании  | ВИРО            | Официальный сайт<br>ВИРО    |
| 9.  | Тренинг профессионального роста с педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 1 г. Собинка «Типичные ошибки при выполнении ВПР и способы их профилактики (математика, русский язык, окружающий мир)» | <b>10.01.2022- 01.02.2022</b>  | Индивидуальное консультирование педагогического коллектива, выявление причин низких результатов выполнения ВПР в 4 классах. Способы и средства преодоления возникающих проблем в предметных областях: математика, русский язык и окружающий мир. | ВИРО            | Официальный сайт<br>ВИРО    |
| 10. | Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов образовательных организаций методистами и преподавателями ВИРО  | <b>10.01.2022- 26.12.2022</b>  | 50 % школам будет оказано консультирование и тьюторское сопровождение методистами и преподавателями ВИРО   | ВИРО            | Официальный сайт<br>ВИРО    |
| 11. | Организация курсовой подготовки для руководителей ОО и педагогов по следующим направлениям:<br>- «Управление качеством образования в условиях реализации национального                         | <b>10.01.2022- 26.12.2022</b>  | 40 % руководящих и педагогических работников приняли участие в курсовой подготовке по обозначенным направлениям  | ВИРО            | Официальный сайт<br>ВИРО    |

|     |  |                                   |  |                 |                             |
|-----|--|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|
|     | <p>проекта «Образование»»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Организация методической работы в ОО: современные подходы и практики»</li> <li>- «Управление системой оценки качества образования в ОО»</li> <li>-«Формирование методического и технологического инструментария учителей начальной школы, обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО</li> </ul> |                                   |  |                 |                             |
| 12. | Направление результатов анкетирования кандидатов в кураторы в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.   | <b>01.02.2022</b>                 | Результаты анкетирования направлены в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования. | РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 13. | Проведение адресного сопровождения школ – участниц, по индивидуальным планам   | <b>01.02.2022-<br/>26.12.2022</b> | План-график выездных консультаций на базе школ – участниц  | ВИРО            | Официальный сайт<br>ВИРО    |
| 14. | Семинар – практикум по разработке программы перехода в эффективный режим работы общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения/  | <b>01.02.2022-<br/>01.03.2022</b> | 100 % школ-участников приняли участие в семинаре   | ВИРО            | Официальный сайт<br>ВИРО    |

|     |   |                           |  |                       |  |
|-----|---|---------------------------|--|-----------------------|--|
|     | участников «500+»   |                           |  |                       |  |
| 15. | Утверждение списка кураторов по итогам анкетирования.   | 07.02.2022                | Разработан и утвержден список кураторов школ-участников проекта. Сведения о кураторах внесены в электронную форму сбора данных на портале ФИС ОКО.             | ДО<br>РИАЦОКО         | Официальные сайты<br>ДО<br>РИАЦОКО         |
| 16. | Проведение мониторинга получения школами рискованных профилей и начало работы с ними.   | 07.02.2022                | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО скачали свои РПШ в личном кабинете информационной системы мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК). | РИАЦОКО<br>МОУО<br>ОО | Официальные сайты<br>РИАЦОКО<br>МОУО<br>ОО |
| 17. | Проведение установочного семинара для участников проекта 500+ (муниципальных координаторов, кураторов школ-участниц, руководителей ОО).<br>Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года. | 07.02.2022<br>14.02.2022  | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в семинаре).   | ДО<br>РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО                |
| 18. | Коррекция и разработка программ перехода в эффективный режим работы в общеобразовательных учреждениях участников проекта «500+»   | 01.02.2022-<br>01.03.2022 | 40% идентифицированных школ разработали/откорректировали программу перехода в эффективный режим работы   | ВИРО                  | Официальный сайт<br>ВИРО                   |

|     |   |                         |  |                       |                                    |
|-----|---|-------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| 19. | Участие в первом цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами проекта 500+, проводимых ФИОКО.  | 08.02.2022 – 05.07.2022 | Региональные координаторы приняли участие в ВКС, проведенных федеральным координатором (100% от общего числа проведенных ВКС).                     | ДО<br>РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО        |
| 20. | Организационно-технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО. | 10.02.2022 – 23.06.2022 | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинарах в качестве зрителя и выступающего).                                      | РИАЦОКО<br>ВИРО<br>ОО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО        |
| 21. | Организационно-технологическое сопровождение первичного посещения ОО кураторами школ-участниц.  | 14.02.2022 – 01.03.2022 | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, предоставили информацию о посещении кураторами ОО школ-участниц.              | МОУО<br>ОО            | Официальный сайт<br>РИАЦОКО        |
| 22. | Проведение индивидуальных собеседований с кураторами.   | 03.03.2022              | Региональному координатору предоставлены отчеты кураторов о посещении ОО (в 100% школах-участниках проведены совместные мероприятия с кураторами). | РИАЦОКО<br>МОУО       | Официальный сайт<br>РИАЦОКО        |
| 23. | Разработка и утверждение регионального план-графика (дорожной карты) по проекту   | до<br>15.02.2022        | Разработан и утвержден региональный план-график (дорожная карта).  | ДО<br>РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальные сайты<br>ДО<br>РИАЦОКО |

|     |   |                                   |  |                         |                             |
|-----|---|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
|     | 500+.<br>Направление региональной<br>дорожной карты в<br>муниципалитеты.                                      |                                   |  |                         | ВИРО                        |
| 24. | Муниципальные план-графики<br>(дорожные карты) мероприятий<br>по проекту 500+.                                | до<br><b>22.02.2022</b>           | Разработаны и утверждены<br>план-графики (дорожные<br>карты) муниципальных<br>мероприятий по проекту и<br>направлены региональному<br>координатору (100% от общего<br>количества муниципалитетов).   | МОУО                    | Официальные сайты<br>МОУО   |
| 25. | Мониторинг муниципальных<br>план-графиков (дорожных карт)<br>по проекту адресной<br>методической помощи 500+. | до<br><b>01.03.2022</b>           | Информационная справка по<br>результатам мониторинга<br>муниципальных дорожных<br>карт с адресными<br>рекомендациями<br>муниципальным органам,<br>осуществляющим управление в<br>сфере образования по<br>повышению качества<br>образования в школах с<br>низкими образовательными<br>результатами и/или<br>функционирующих в<br>неблагоприятных социальных<br>условиях (далее - ШНОР). | РИАЦОКО<br>МОУО         | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 26. | Организационно-<br>технологическое сопровождение<br>подготовки концептуальных<br>документов ОО (Концепция     | <b>14.02.2022-<br/>30.03.2022</b> | Концептуальные документы<br>ОО (Концепция развития и<br>Среднесрочная программа<br>развития, Антирисковые  | РИАЦОКО<br>ВИРО<br>МОУО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |



|     |   |                                      |  |                 |                             |
|-----|---|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|
|     | развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений.  |                                      | программы) размещены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором (100% ОО от числа включенных в проект). |                 |                             |
| 27. | Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта. | <b>14.02.2022-30.03.2022 (среда)</b> | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).                                       | РИАЦОКО         | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 28. | Направление план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту федеральному координатору.  | <b>01.03.2022</b>                    | План-график (дорожная карта) региональных мероприятий направлен федеральному координатору.                       | РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 29. | Организация и проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных контекстах на лучшую программу перехода в эффективный режим работы на                               | <b>01.03.2022 – 30.04.2022</b>       | 30 % школ - участников приняли участие в Конкурсе  | ВИРО            | Официальный сайт<br>ВИРО    |

|     |  |                       |   |                       |                             |
|-----|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
|     | 2022 год   |                       |   |                       |                             |
| 30. | Выделение школам грантов, целевых субсидий по итогам конкурса  |                       | 30 % школ - участников приняли участие в Конкурсе   | ВИРО                  | Официальный сайт ВИРО       |
| 31. | Участие в первом опросе среди региональных участников проекта.   | 10.03.2022-24.03.2022 | Региональный координатор принял участие в первом опросе участников проекта.   | ДО<br>РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 32. | Организационно-технологическое сопровождение проведения первого опроса участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО).                                | 10.03.2022-24.03.2022 | 100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе.   | РИАЦОКО<br>ОО         | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 33. | Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития). | до<br>14.03.2022      | Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора». | РИАЦОКО<br>МОУО       | Официальные сайты<br>МОУО   |
| 34. | Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции  | до<br>20.03.2022      | Доля ОО из числа включенных в проект, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам   | РИАЦОКО<br>ВИРО       | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |

|     |   |            |   |                 |                             |
|-----|---|------------|---|-----------------|-----------------------------|
|     | развития и Среднесрочной программы развития).<br>Мониторинг официальных сайтов МОУО и ОО о представлении информации о реализации проекта 500+.  |            | регионального мониторинга концептуальных документов с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования).   |                 |                             |
| 35. | Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы концептуальных документов ОО.<br>Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года. | 23.03.2022 | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).  | РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 36. | Размещение в личных кабинетах ИС МЭДК концептуальных документов и Антирисковых программ.  | 30.03.2022 | Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в личных кабинетах ИС МЭДК. | ОО              | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |

|            |  |                                       |   |                               |                             |
|------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
|            |  |                                       | Все документы подтверждены кураторами.  |                               |                             |
| <b>37.</b> | Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта). | <b>25.04.2022 – 31.05.2022</b>        | Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 1 этапа представлены в ИС МЭДК и подтверждены куратором. | РИАЦОКО<br>ВИРО<br>МОУО<br>ОО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| <b>38.</b> | Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта.  | <b>25.04.2022- 31.05.2022 (среда)</b> | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).  | РИАЦОКО                       | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| <b>39.</b> | Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными  | <b>29.04.2022 - 15.05.2022</b>        | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).  | РИАЦОКО<br>ВИРО               | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |

|     |   |                                 |  |                         |                                     |
|-----|---|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
|     | <p>координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО и по результатам первого мониторинга вовлеченности регионов по показателям (содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК), проведенных федеральным координатором проекта.</p> |                                 |  |                         |                                     |
| 40. | <p>Организация перепроверки результатов ВПР (на основе случайного выбора предметов и классов) в школах-участниках проекта.</p>  | <p><b>Май 2022</b></p>          | <p>Доля ОО из числа включенных в проект (в 100% ОО организована перепроверка ВПР). Независимые эксперты предоставляют итоги перепроверки результатов ВПР региональному координатору.</p> | <p>РИАЦОКО</p>          | <p>Официальный сайт<br/>РИАЦОКО</p> |
| 41. | <p>Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих</p>  | <p><b>до<br/>15.05.2022</b></p> | <p>Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы</p>   | <p>РИАЦОКО<br/>МОУО</p> | <p>Официальные сайты<br/>МОУО</p>   |

|     |   |                         |   |                 |                             |
|-----|---|-------------------------|---|-----------------|-----------------------------|
|     | документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений.  |                         | концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».   |                 |                             |
| 42. | Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений. Мониторинг официальных сайтов МОУО и ОО о представлении информации о реализации проекта 500+. | до<br><b>20.05.2022</b> | Доля ОО из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга подтверждающих документов в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР). | РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 43. | Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального   | <b>25.05.2022</b>       | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).  | РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |

|     |   |                                   |  |                       |                             |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
|     | мониторинга содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО.<br>Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года. |                                   |  |                       |                             |
| 44. | Участие во втором опросе среди региональных участников проекта.   | <b>30.05.2022-<br/>13.06.2022</b> | Региональный координатор принял участие во втором опросе участников проекта.   | ДО<br>РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 45. | Организационно-технологическое сопровождение проведения второго опроса участников проекта (директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО).                                  | <b>30.05.2022-<br/>13.06.2022</b> | 100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе.  | РИАЦОКО<br>ОО         | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 46. | Направление результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (первый этап) федеральному координатору проекта.            | <b>17.06.2022</b>                 | 45% от общего числа запланированных мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены.   | РИАЦОКО<br>ВИРО       | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 47. | Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школ-участников проекта 2021 года.                 | <b>Июль-август<br/>2022</b>       | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО)<br>Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями муниципальным органам, | РИАЦОКО               | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |

|            |  |                    |  |         |                          |
|------------|--|--------------------|--|---------|--------------------------|
|            |  |                    | осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР. |         |                          |
| <b>48.</b> | Представление итогов реализации проекта 500+ по повышению качества образования на основе результатов комплексного анализа национальных оценочных процедур на августовской сессии.  | <b>Август 2022</b> | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в августовской сессии).    | РИАЦОКО | Официальный сайт РИАЦОКО |
| <b>49.</b> | Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений, а также по результатам второго мониторинга вовлеченности регионов по показателям (реализация региональных дорожных карт, а также по результатам 2 опроса участников | <b>07.09.2022</b>  | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).               | РИАЦОКО | Официальный сайт РИАЦОКО |



|     |   |                           |  |                               |                             |
|-----|---|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
|     | проекта, проведенного федеральным координатором).   |                           |  |                               |                             |
| 50. | Участие во втором цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами проекта 500+, проводимых ФИОКО  | 30.08.2022 – 20.12.2022   | Региональные координаторы приняли участие в ВКС, проведенных федеральным координатором.  | ДО<br>РИАЦОКО<br>ВИРО         | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 51. | Круглый стол «Обучение управленческих команд участников проекта 500+»   | 01.09.2022-<br>01.10.2022 | 100 % школ-участников проекта приняли участие  | ВИРО                          | Официальный сайт<br>ВИРО    |
| 52. | Организационно-технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО во втором цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО.  | 15.09.2022 – 22.12.2022   | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).   | РИАЦОКО<br>ВИРО<br>ОО         | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 53. | Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным | 05.09.2022 – 30.10.2022   | Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 2 этапа представлены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором. | РИАЦОКО<br>ВИРО<br>МОУО<br>ОО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |

|     |   |                                      |  |                 |                          |
|-----|---|--------------------------------------|--|-----------------|--------------------------|
|     | организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта).  |                                      |  |                 |                          |
| 54. | Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта. | <b>05.09.2022-30.10.2022 (среда)</b> | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).   | РИАЦОКО         | Официальный сайт РИАЦОКО |
| 55. | Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школ-участников проекта 2022 года.   | <b>до 15.09.2022</b>                 | Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в ШНОР. | РИАЦОКО         | Официальный сайт РИАЦОКО |
| 56. | Направление результатов мониторинга реализации план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (второй этап) федеральному координатору проекта.   | <b>16.09.2022</b>                    | 75% от общего числа мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены.   | РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт РИАЦОКО |

|     |   |                              |   |                       |                             |
|-----|---|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 57. | Участие в третьем опросе среди региональных участников проекта.   | <b>03.10.2022-14.10.2022</b> | Региональный координатор принял участие в третьем опросе участников проекта.  | ДО<br>РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 58. | Организационно-технологическое сопровождение проведения третьего опроса участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО).  | <b>03.10.2022-14.10.2022</b> | 100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе.   | РИАЦОКО<br>ОО         | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| 59. | Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений.                          | <b>до<br/>15.10.2022</b>     | Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора». | РИАЦОКО<br>МОУО       | Официальные сайты<br>МОУО   |
| 60. | Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений.<br>Мониторинг официальных | <b>до<br/>20.10.2022</b>     | Доля ОО из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга подтверждающих документов в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений с   | РИАЦОКО<br>ВИРО       | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |

|            |  |                                    |  |                 |                             |
|------------|--|------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|
|            | сайтов МОУО и ОО о представлении информации о реализации проекта 500+.   |                                    | адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в ШНОР).   |                 |                             |
| <b>61.</b> | Проведение совещания с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также по результатам третьего мониторинга вовлеченности регионов в проект, проведенного федеральным координатором проекта. | <b>26.10.2022</b>                  | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).   | РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |
| <b>62.</b> | Проведение индивидуальных собеседований с командами участников проекта (представителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальными координаторами, кураторами школ-участников, руководителями ОО) по   | <b>15.11.2022 –<br/>25.11.2022</b> | Подведены предварительные итоги работы всех участников проекта 500+ по реализации проекта в общеобразовательных организациях Владимирской области. Каждой ОО даны рекомендации по принятию управленческих решений по реализации программы перехода в эффективный | РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |

|     |   |                                       |   |                         |                                     |
|-----|---|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
|     | <p>подведению предварительных итогов реализации проекта в 2022 году.</p> <p>Выработка рекомендаций для каждой школы-участника проекта по повышению качества образования и требованиям к концептуальным и подтверждающим документам, представленным в ИС МЭДК.</p>   |                                       | <p>режим работы с целью повышения качества образования в школе (Справка по итогам индивидуальных собеседований с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР ).</p> |                         |                                     |
| 63. | <p>Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений, проведенного федеральным координатором проекта.</p> | <p><b>15.11.2022 – 25.11.2022</b></p> | <p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре.</p>  | <p>РИАЦОКО<br/>ВИРО</p> | <p>Официальный сайт<br/>РИАЦОКО</p> |
| 64. | <p>Конкурс методических разработок учителей естественно-математического цикла «Современный урок:</p>  | <p><b>01.11.2022- 15.12.2022</b></p>  | <p>20 % школ-участниц приняли участие в конкурсе</p>  | <p>ВИРО</p>             | <p>Официальный сайт<br/>ВИРО</p>    |

|            |   |                   |  |                                |                             |
|------------|---|-------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
|            | дистанционное обучение»   |                   |  |                                |                             |
| <b>65.</b> | Подведение ФИОКО итогов проекта. Обсуждение планов на 2023 год. | <b>20.12.2021</b> | Участие региональных координаторов в обсуждении итогов | ФИОКО<br>ДО<br>РИАЦОКО<br>ВИРО | Официальный сайт<br>РИАЦОКО |