

АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

15.02.2022 г.

№ 55

Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") муниципальных мероприятий по работе со школами, показывающими низкие образовательные результаты и/или находящимися в сложных социальных условиях, проекту адресной методической помощи "500+"

В соответствии с распоряжениями Департамента образования Владимирской области от 09.02.2022 г. № 84 "Об утверждении план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+», от 09.02.2022 г. № 85 "Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по работе со школами, показывающими низкие образовательные результаты и /или находящимися в сложных социальных условиях, на 2022 год", в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на создание условий перевода школ с низкими образовательными результатами в эффективный режим функционирования, повышения показателей образовательной деятельности школ с низкими образовательными результатами и/ или находящимися в сложных социальных условиях **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план-график ("дорожную карту") муниципальных мероприятий по работе со школами, показывающими низкие образовательные результаты и/или находящимися в сложных социальных условиях, проекту адресной методической помощи "500+" (приложение 1).

2. Отделу по вопросам содержания, качества образовательной деятельности и методической работы:

2.1 предоставить утвержденный план ("дорожная карта") муниципальных мероприятий по работе со школами, показывающими низкие образовательные результаты и/или находящимися в сложных социальных условиях, на 2022 год в отдел общего образования Департамента образования в срок до 22.02.2022;

2.2 провести мониторинг организации работы в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях согласно приложению № 2 до 01.07.2022 г;

2.3 предоставить информацию о реализации муниципальных «дорожных карт» в отдел общего образования Департамента образования в срок до 16 декабря 2022 года;

2.4 обеспечить взаимодействие всех участников проекта «500+» (муниципальных координаторов, руководителей общеобразовательных

организаций, кураторов школ-участников) по выполнению мероприятий дорожной карты по проекту «500+» на уровне муниципалитета;

3. Руководителю МБОУ СОШ №1 г. Собинка (Тишкина И.Б.):

3.1 обеспечить разработку и принятие на уровне образовательной организации программы перехода в эффективный режим работы;

3.2 обеспечить участие образовательной организации в региональном конкурсе на лучшую программу перехода в эффективный режим работы общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных организаций, с низкими результатами обучения;

3.3 представить утвержденную программу в управление образования до 01.03.2022 г.;

3.4 обеспечить участие в мероприятиях регионального уровня, утвержденных распоряжениями Департамента образования от 09.02.2022 г. № 84, № 85;

3.5 обеспечить участие в муниципальных мероприятиях, предусмотренных дорожной картой, утвержденной данным приказом.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



Е.А. Уварова

**План-график (дорожная карта)
муниципальных мероприятий по работе со школами, показывающими низкие образовательные
результаты и /или находящимися в сложных социальных условиях, по проекту адресной методической помощи
«500+» в 2022 году.**

№ п/п	Задачи	Сроки реализаций	Муниципальный показатель реализации	Исполнители
1	Разработка приказа управления образования об утверждении дорожной карты	до 22.02.2022	Разработаны и утверждены документы, регламентирующие реализацию проекта.	Управление образования
2	Назначение муниципального координатора.	17.12.2021	Региональному координатору направлено официальное письмо с утвержденным списком муниципальных координаторов и общеобразовательных организаций, отобранных для участия в проекте.	Управление образования
3	Отбор кандидатов в кураторы школ с целью их дальнейшего анкетирования и включения в проект	Декабрь 2022	Сформирован список кандидатов в кураторы.	Управление образования
4	Сбор контекстных данных (сведения о педагогических работниках, составе обучающихся, основных направлениях деятельности ОО) о школе, участвующей в проекте в 2022 году, с целью ознакомления с особенностями функционирования школ-участниц проекта.	27.12.2021	Собраны и обобщены контекстные данные о школах, участвующих в проекте в 2022 году (информационная справка).	МБОУ СОШ №1 г. Собинка

5	Информационное сопровождение реализации проекта	Январь-декабрь 2022	Размещение информации на официальных сайтах управления образования, образовательной организации	Управление образования, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
6	Анкетирования участников образовательных отношений в ОО, для формирования рисков профилей школ (далее - РПШ).	17.01.2022 – 04.02.2022	Доля участников образовательных отношений, прошедших анкетирование (не менее 75%).	Управление образования, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
7	Проведение мониторинга потребности в оказании адресного сопровождения школам, участникам проекта «500+» в 2022 году	10.01.2022-01.02.2022	МБОУ СОШ №1 примет участие в анкетировании	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
8	Организация участия в курсовой подготовки для руководителей ОО и педагогов по следующим направлениям: - «Управление качеством образования в условиях реализации национального проекта «Образование»» - Организация методической работы в ОО: современные подходы и практики» - «Управление системой оценки качества образования в ОО» -«Формирование методического и технологического инструментария учителей начальной школы, обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО	10.01.2022-26.12.2022	40 % руководящих и педагогических работников приняли участие в курсовой подготовке по обозначенным направлениям	Управление образования, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
9	Районный семинар «Проориентационная работа в школе как фактор успешного профильного обучения»	27.01.2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в семинаре. Разработаны методические материалы по теме семинара, материалы направлены в МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Отдел общего образования
10	Анализ результатов анкетирования кандидатов в кураторы	01.02.2022	Назначение куратора МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Отдел общего образования

11	Проведение мониторинга получения МБОУ СОШ №1 г. Собинка рискованных профилей и начало работы с ними.	07.02.2022	МБОУ СОШ №1 г. Собинка организована работа с РПШ в личном кабинете информационной системы мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК).	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
12	Участие в установочном семинаре для участников проекта «500+» (муниципальных координаторов, кураторов школ-участниц, руководителей ОО). Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.	07.02.2022 14.02.2022	Организовано участие муниципального координатора, кураторов школ-участниц, руководителей ОО	Управление образования, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
13	Тренинг профессионального роста с педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 1 г. Собинка «Типичные ошибки при выполнении ВПР и способы их профилактики (математика, русский язык, окружающий мир)»	Февраль 2022	Индивидуальное консультирование педагогического коллектива МБОУ СОШ № 1 г. Собинка по выявлению причин низких результатов выполнения ВПР в 4 классах. Способы и средства преодоления возникающих проблем в предметных областях: математика, русский язык и окружающий мир.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
14	Участие в региональном математическом турнире имени Т.Ф. Осиповского школьников 2-11 классов(в рамках реализации Концепции математического образования РФ)	Февраль 2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
15	Участие в региональных семинарах-совещаниях с руководителями школ с низкими результатами и признаками необъективности «О повышении качества образования в школах Владимирской области».	Февраль 2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
16	Конкурс методических разработок «Современный урок литературного чтения в на-	Февраль 2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка

	чальной школе». Номинация «Поиск».			
17	Методическое сопровождение и оказание методической помощи педагогическим работникам ОО с низкими результатами обучения и ОО, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по вопросам совершенствования качества общего образования в межкурсовой период.	В течение года	Консультации	Управление образования, руководители ММО
18	Посещение уроков в различных форматах	В течение года	График в МБОУ СОШ №1 г. Собинка	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
19	Участие в региональных и муниципальных конкурсах для педагогов	В течение года	Не менее 20% педагогов примут участие в конкурсах	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
20	Внедрение Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №1 г. Собинка	В течение года	Управлением образования согласована "дорожная карта" внедрения Целевой модели наставничества, МБОУ СОШ №1 г. Собинка организована работа по реализации мероприятий	Управление образования, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
21	Районный семинар " Оценка качества образования как основа управления общеобразовательной организацией"	Февраль	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в семинаре. Разработаны методические материалы по теме семинара, материалы направлены в МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Управление образования
22	Декада обмена опытом по теме "Управление инновационными процессами в образовательной организации в условиях реализации федеральных проектов национального проекта «Образование»: «Использование цифрового оборудования, поставленного в рамках национального проекта «Цифровая об-	15 - 25. 02.2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в декаде. Разработаны методические материалы по теме семинара, материалы направлены в МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Отдел общего образования УО

	разовательная среда»			
23	Единый методический день психолого-педагогической службы ОО		МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в мероприятии. Разработаны методические материалы по теме семинара, материалы направлены в МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Отдел общего образования УО
24	Коррекция программ перехода в эффективный режим работы в общеобразовательных учреждениях участников проекта «500+»	01.02.2022-01.03.2022	МБОУ СОШ №1 г. Собинка провела корректировку программы перехода в эффективный режим работы	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
25	Мониторинг качества математической подготовки обучающихся в 9 и 11 классах (в рамках плана реализации Концепции математического образования РФ)	Февраль - март 2022	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в мониторинге	Управление образования, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
26	Организационно-технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО.	10.02.2022 – 23.06.2022	Участие образовательной организации	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
27	Организационно-технологическое сопровождение первичного посещения ОО кураторами школ-участниц.	14.02.2022 – 01.03.2022	Предоставлена информация о посещении кураторами ОО школ-участниц.	Управление образования, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
28	Организационно-технологическое сопровождение подготовки концептуальных документов ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений.	14.02.2022-30.03.2022	Концептуальные документы ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) размещены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором.	Управление образования, МБОУ СОШ №1 г. Собинка

29	Участие в еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальный координатор, руководителями МБОУ СОШ №1 г. Собинка и куратор)	14.02.2022-30.03.2022 (среда)	Участие	Управление образования, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
30	Районный семинар для директоров ОО «Создание условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью»	03.03. 2022	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в семинаре. Разработаны методические материалы по теме семинара, материалы направлены в МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Управление образования, МБОУ ООШ №2 г. Собинка
31	Семинары - практикумы по биологии: - Методика подготовка к ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по биологии - Методика формирования у школьников базовых исследовательских действий, необходимых для заданий с экспериментом - Практикум по решению заданий с развернутым ответом ГИА по биологии	Март Апрель Май	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в семинаре.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
32	Участие в семинаре-совещании с руководителями школ с низкими результатами и признаками необъективности «О повышении качества образования в школах Владимирской области».	Апрель 2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в семинаре.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
33	Участие в региональном круглом столе для всех категорий педагогов «Психолого-педагогическая и социокультурная коррекция и реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в системе образования»	Апрель 2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка

34	Тематическое изучение "Деятельности администрации школы по организации работы по повышению качества образования по предметам углубленного изучения в профильных классах (группах)"	Март 2022 г.	Справка	Отдел общего образования УО
35	Тематическое изучение по теме "Деятельность ОО по реализации АООП НОО и ООО"	Март 2022 г.	Справка	Отдел по вопросам функционирования ОО
36	Декада обмена опытом работы по теме «Внедрение новых форм работы и образовательных программ в Центрах образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»	Март 2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в декаде Разработаны методические материалы по теме декады, материалы направлены в МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Отдел общего образования УО, образовательные организации, в которых открыты центры "Точка роста"
37	Муниципальные методические объединения : - учителей русского языка и литературы, - учителей математики и физики, - учителей истории и обществознания. - учителей химии и биологии, - учителей технологии- учителей информатики, - учителей географии, - учителей иностранного языка, - учителей начальных классов, - социальных педагогов, - педагогов-психологов, - классных руководителей	21.03.2022 - 31.03.2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в ММО Разработаны методические материалы по темам методических объединений, материалы направлены в МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Отдел общего образования УО
38	Участие в конкурсе среди общеобразовательных учреждений, показывающих низкие	01.03.2022 – 30.04.2022	Участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка

	результаты обучения и работающих в сложных социальных контекстах на лучшую программу перехода в эффективный режим работы на 2022 год			
39	Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития).	до 14.03.2022	Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта(100% ОО от числа включенных в проект)Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».	Управление образования
40	Участие в вебинаре с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы концептуальных документов ОО.	23.03.2022	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в вебинаре	Управление образования, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
41	Размещение в личных кабинетах ИС МЭДК концептуальных документов и Антирисковых программ.	30.03.2022	МБОУ СОШ №1 г. Собинка концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в личных кабинетах ИС МЭДК. Все документы подтверждены кураторами.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
42	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты	25.04.2022 – 31.05.2022	Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям до-	МБОУ СОШ №1 г. Собинка

	Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта).		рожной карты антирисковых программ в рамках 1 этапа представлены в ИС МЭДК и подтверждены куратором.	
43	Участие в еженедельных вебинарах с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц)	25.04.2022-31.05.2022 (среда)	Муниципальный координатор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие во всех вебинарах	Муниципальный координатор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
44	Тематическое изучение "Организация методической работы в школах с низкими результатами обучения и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях"	Апрель 2022 г.	Справка	Отдел общего образования
45	Районный семинар по теме "Организационно-управленческая деятельность образовательной организации по созданию условий для формирования функциональной грамотности обучающихся"	Апрель 2022	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в семинаре. Разработаны методические материалы по теме семинара, материалы направлены в МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Отдел общего образования. МБОУ Ставровская СОШ
46	Районный семинар по теме "Создание условий для организации воспитания обучающихся"	Апрель 2022	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в семинаре. Разработаны методические материалы по теме семинара, материалы направлены в МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Отдел общего образования. МБОУ Бабаевская ООШ
47	Проведение ВПР в 4 - 8 классах с независимым наблюдением и независимой проверкой работ	15.03.2022 г. - 20.05.2022 г.	Организована независимая проверка работ	Отдел общего образования

	кой 4, 5 классы - русский язык, 6 классы - математика		4, 5 классы - русский язык, 6 классы - математика	
48	Организация перепроверки результатов ВПР (на основе случайного выбора предметов и классов) в школах-участниках проекта.	Май 2022	Доля ОО из числа включенных в проект (в 100% ОО организована перепроверка ВПР). Независимые эксперты предоставляют итоги перепроверки результатов ВПР региональному координатору.	РИАЦОКО
49	Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений.	до 15.05.2022	Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта(100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».	Муниципальный координатор
50	Участие в вебинаре с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО. Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.	25.05.2022	Муниципальный координатор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие во всех вебинаре	Муниципальный координатор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
51	Участие во втором опросе участников проекта (директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО).	30.05.2022- 13.06.2022	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в опросе, куратор принял участие в опросе	МБОУ СОШ №1 г. Собинка, куратор ОО

52	Анализ кадровых дефицитов образовательных организаций	Май - Июнь 2022 г.	Управлением образования проведен мониторинг кадровых дефицитов МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Отдел общего образования
53	Проведение самоанализа ВСОКО	До 01.07.2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка провела анализ	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
54	Районная методическая конференция «Инновации в образовании: от понимания к реализации»	Июнь 2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие. Разработаны методические материалы по теме конференции, материалы направлены в МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Управление образования
55	Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школ-участников проекта 2021 года.	Июль-август 2022	Анализ	Управление образования, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
56	Представление итогов реализации проекта 500+ по повышению качества образования на основе результатов комплексного анализа национальных оценочных процедур на августовской сессии	Август 2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
57	Августовская педагогическая конференция работников системы образования Собинского района	Август 2022 г.	Проведен анализ деятельности ОО по вопросам качества образования	Управление образования
58	Муниципальные методические объединения по вопросам повышения качества образования: - учителей русского языка и литературы, - учителей математики и физики, - учителей истории и обществознания. - учителей химии и биологии, - учителей технологии- учителей информатики, - учителей географии,	20.08.2022 - 25.08.2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняла участие в ММО Разработаны методические материалы по темам методических объединений, материалы направлены в МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Отдел общего образования

	<ul style="list-style-type: none"> - учителей иностранного языка, - учителей начальных классов, - учителей информатики, - социальных педагогов, - педагогов-психологов, - классных руководителей 			
59	Участие в вебинаре с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга	07.09.2022 г.	Муниципальный координатор, куратор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие	Муниципальный координатор, куратор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
60	Участие во всероссийских конкурсах сочинений различной направленности (ВКС)	Сентябрь 2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
61	Участие в сетевых конкурсах по русскому языку и литературе на сайте Wiki Владимир для учителей словесников	Сентябрь - декабрь 2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
62	Круглый стол "Обучение управленческих команд участников проекта 500+"	01.09.2022 г. - 01.10.2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
63	Участие во втором еженедельном вебинаре по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков	15.09.2022 г. - 22.12.2022 г.	Муниципальный координатор, куратор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие	Муниципальный координатор, куратор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
64	Подготовка подтверждающих документов исполнения мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений в ОО	05.09.2022 г. - 30.10.2022 г.	Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 2 этапа представлены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором	Управление образования, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
65	Участие в еженедельных региональных вебинарах с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями	05.09.2022 г. - 30.10.2022 г.	Муниципальный координатор, куратор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие	Муниципальный координатор, куратор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка

	ОО и кураторами школ-участниц), проводимых с целью методической и консультативной поддержки школам - участникам проекта		ли участие	бинка
66	Участие в третьем опросе среди региональных участников проекта	03.10.2022 г. - 14.10.2022 г.	Куратор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие	Куратор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
67	Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений	До 15.10.2022 г.	Предоставление региональному координатору результатов содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями МБОУ СОШ №1 г. Собинка. Заполнена форма "Анкета муниципального координатора"	Отдел общего образования
68	Участие в совещании с участниками проекта (муниципальным координатором, руководителем ОО и куратором) по итогам регионального мониторинга ведения ИС МЭДК	26.10.2022	Муниципальный координатор, куратор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие	Муниципальный координатор, куратор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
69	Тренировочные мероприятия по проведению ОГЭ (математика 9 класс)	Октябрь 2022 г.	Справка	Отдел общего образования
70	Контрольные работы по итогам четверти по единым текстам управления образования (математика 11 класс, русский язык 9 класс)	Октябрь 2022 г.	Справка	Отдел общего образования
71	Участие в индивидуальном собеседовании с командами участниками проекта (представителями УО, муниципальными координаторами, кураторами школ-участников, руководителем ОО) по подведению предварительных итогов реализации проекта в 2022 г.	15.11.2022 г. - 25.11.2022 г.	Подведены предварительные итоги работы	Отдел общего образования, куратор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка

72	Участие в вебинаре по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений, проведенного федеральным координатором проекта	15.11.2022 г. - 25.11.2022 г.	Муниципальный координатор, куратор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие	Муниципальный координатор, куратор, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
73	Конкурс методических разработок учителей естественно-математического цикла "Современный урок: дистанционное обучение"	01.11.2022 г. - 15.12.2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
74	Участие в вебинаре «Основные направления и приемы работы с двуязычными детьми на уроках и во внеурочной деятельности»	Ноябрь 2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
75	Тренинг для педагогов «Педагогические инструменты для работы с отстающими и немотивированными учащимися»	Ноябрь	Около 10% педагогов МБОУ СОШ №1 г. Собинка примут участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
76	Творческий конкурс для учителей естественно-математического цикла «Решение задач»	Ноябрь	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
77	Организация и проведение семинаров-совещаний с руководителями школ с низкими образовательными результатами «О повышении качества образования в школах Владимирской области».	Ноябрь	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
78	Муниципальные методические объединения - учителей русского языка и литературы, - учителей математики и физики, - учителей истории и обществознания. - учителей химии и биологии, - учителей технологии- учителей информатики, - учителей географии,	01.11.2022 - 10.11.2022 г.	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие в ММО Разработаны методические материалы по темам методических объединений, материалы направлены в МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Отдел общего образования

	<ul style="list-style-type: none"> - учителей иностранного языка, - учителей начальных классов, - учителей информатики, - социальных педагогов, - педагогов-психологов, - классных руководителей 			
79	Комплексного изучения состояния управленческой деятельности администрации МБОУ СОШ №1 г. Собинка	Ноябрь 2022 г.	Приказ, акт	Управление образования
80	Конкурс методических разработок учителей естественно-математического цикла «Современный урок: дистанционное обучение»	Ноябрь-Декабрь	МБОУ СОШ №1 г. Собинка приняли участие	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
81	Круглый стол «Современный урок: функциональная грамотность»	Декабрь	5 % педагогов МБОУ СОШ №1 г. Собинка примут участие в круглом столе	МБОУ СОШ №1 г. Собинка
82	Контрольные работы по итогам четверти по единым текстам управления образования (математика, русский язык 9 класс, 11 класс)	Декабрь 2022 г.	Справка	Отдел общего образования
83	Информирование общественности о результатах реализации мероприятий через СМИ, сайты УО, образовательной организации	В течение года	Размещение информации в СМИ, на сайтах УО, образовательной организации	Управление образования, МБОУ СОШ №1 г. Собинка
84	Проведение анализа проделанной работы в 2022 году	Декабрь	Приказ	Отдел общего образования

